

Sæt kryds	Type	Ansvarlig	Forfatter	Sagsark offentlig på FDF.dk
X	Orientering (O)	ABV	ABV	Ja
	Debat/tema (D)			
	Beslutning (B)			
Punkt:	2.11	HB-Møde: Aug 2023		

Status på hjemmesideprojekt

RESUMÉ

Blot som en indledning til en længere mundtlig status på HB-mødet følger her lidt opsummeret viden om hjemmesideprojektet.

Projektet består af tre initiativer; et nyt FDF.dk, et nyt kredsCMS og en platform for aktiviteter (organiseret i databaseformat).

Projektet ledes af Jasmin Sørensen fra 15. maj-ultimo marts 2024.

FDF.dk og kredsCMS skal udvikles af professionelle og forventes at gå i luften i primo marts mens projektets tredje del om aktiviteter løftes af frivillige, og efter aftale med de frivillige løber projektet længere end til marts.

En detaljeret tidsplan for FDF.dk og kredsCMS vil blive fremlagt på HB-mødet.

Da projektet indbefatter mere end FDF.dk, og dermed er en mere sammensat opgaveportefølje har FU godkendt økonomien for projektet i juni, og beslutningen er protokolleret i FU-referatet for august. Der orienteres om økonomien på dette HB-møde.

Ligeledes vil de foreløbige målgruppeanalyser og formålet for de forskellige sites fremlægges på HB-mødet.

Der er indtil videre arbejdet med at indhente viden fra de sidste hjemmesideprocesser, og ligeledes afdække, om vi kan benytte samme system til FDF.dk og kredsCMS, som bruges til Medlemsservice, for at kunne integrere data fra Medlemsservice i de to andre systemer. Ved dette greb vil vi kunne spare frivillige og ansatte tid og ressourcer, da data ikke skal opdateres i flere systemer.

INDSTILLING

HB tager orienteringen til efterretning.

SAGSFREMSTILLING

Ingen sagsfremstilling.