

## **Oprindelig procesplan (anno 2021) – godkendt af HB maj 2021**

*(dette er en word-udgave af den version HB har godkendt)*

### **Landsdelsledelser**

2021:

- Onlinemøde LDL (marts)
- Onlinemøde samarbejdsaftale (maj)
- Udkast til fælles samarbejdsaftale (juni)
- Deltagelse på HB-mødet i aug. – HB kontaktperson og LDL laver handlingsplan.
- Online møde (okt) – opfølgning på HB mødet
- Gruppeinterview med landsdelsledelserne (dec.-jan)
- Dialog omkring netværk (dec)

2022:

- Rapport færdig (feb)
- Deltagelse på HB-mødet (marts) – årshjul, netværk og opgaveportefølje.

### **Netværk**

2021:

- Undersøgelse af netværks funktion og muligheder (nov.-dec)

2022:

- Rapport om netværk (Jan)
- Resultater om netværk deles mellem HB og LDL (marts)

### **Geografi**

2021:

- Admin. Undersøgelse om hvilke kredse der ”stikker ud” ift. kommune/netværk/landsdels-grænse. (sep)
- Rapport på omfang at kredse som stikker ud (sep./okt)
- Kontakt til de pågældende kredse om de ønsker ændringer (nov)
- Opfølgning på kredse (dec)

2022:

- Samlet rapport klar til HB-mødet (jan)
- Evt. handlinger på baggrund af HB-beslutninger

### **Lokale ledelse**

2022:

- Lille forundersøgelsen via kredsundersøgelsen - (marts-maj)
- Yderligere undersøgelse af kredsens ledelsesstruktur med fokus på rolle- og opgavefordeling.
- Rapport om ledelsen i kredsen til behandling på HB-mødet (aug)