

Sæt kryds	Type	Ansvarlig	Forfatter	Sagsark offentlig på FDF.dk
X	Orientering (O)	ABV	LNN	Ja
	Debat/tema (D)			
	Beslutning (B)			
<b>Punkt:</b>	<b>2.01</b>	<b>HB-Møde: oktober 2021</b>		

## Status på udviklingsmålet ”Flere kredse”

### RESUMÉ

I denne orientering om ”Flere kredse” kommer vi omkring styregruppen og projektgruppens organisering, samt de tre spor for projektet: Hovedvejen, Landevejen og Grusvejen. Slutteligt er der en status på de aktuelle kredsmodninger og en økonomisk status.

### INDSTILLING

**HB tager orienteringen til efterretning.**

## SAGSFREMSTILLING

### Organisering

Det har været fem intense og lærerige måneder for styregruppen og projektgruppeet. Der er stadig arbejdsgange og snitflader, der skal falde på plads, men alle trækker i samme retning.

#### Styregruppen

Styregruppen har holdt et fysisk møde i juni samt nogle online møder. Efter at have afprøvet forskellige arbejdsmodeller, herunder at styregruppen arbejdede som et fælles beslutningsorgan, har vi nu fundet frem til at styregruppen kun skal mødes få gange. Det reelle arbejde er i arbejdsgrupperne og ligeså dem der har beslutningskompetence. Styregruppens møder er mere af orienterende karakter. Styregruppen arbejder på sammensætte et hel-dagsmøde i januar 2022 med punkter om fundraising og yderligere viden og debat om kulturen om at starte kredse i FDF. Styregruppen håber således at de kan komme forlæns ind i 2022 med en større afklaring omkring arbejdsgange og handlemuligheder som kan styrke indsatsens fremdrift yderligere.

Styregruppen er organiseret således:

Økonomi: Jens Greve og Anna Vistesén

Inddragelse og allianceskabelse: Anna Berg, Jan Olav Skogøy og Kasper Alveen

Kommunikation: Jens Greve & Laura Visbech

Dataudvikling: Kasper Alveen

Erfaringsopsamling på projektet og projektets organisering: Anna Berg og Kasper Alveen

Styregruppeledelse: Christian Bjerre

Politiske emner: Christian Bjerre, Anna Berg og Anna Vistesén

Fundraising: Anna Berg, Christian Bjerre, Lasse Nybo-Andreasen og Anna Vistesén

#### Projektgruppen

Projektgruppen har fundet en god arbejdsrytme, der tager hensyn til projektets fremdrift og projektmedlemmernes faste øvrige arbejdsopgaver. Der pågår lige nu en drøftelse af hvilke opgaver en studentermedhjælper vil kunne løfte i 2022, så der sikres den fornødne trækraft, når projektgruppen skal håndtere flere sideløbende kredsstartsinitiativer og kredsmodninger.

Projektgruppen er organiseret således:

Lasse:

Projekt – og teamledelse på:

- Teamets opgavefordeling
- Kulturforandring og kommunikationstiltag
- Inddragelse og allianceskabelse
- Kort- & Databehov nu og fremadrettet
- Mobiliseringsmetodik og læringsopsamler på initiativtagere

Sparringspartner for initiativtagerne i Ganløse, Slots Bjergby, Græsted, (Kolding), (F10)

Mobilisator på fase 0 (primært Sjælland)

Styregruppe og HB-servicering

Simon:

Sparringspartner for initiativtagerne i Århus, Kolding, (Lem)  
Mobilisator på fase 0 (primært Jylland og Fyn)  
Drivkræft på kulturforandringstiltag internt i FDF

Stefan:

Mobilisator og sparringspartner for Initiativet i Jyllinge  
Projektgruppeservicering

Anders:

Drivkræft på administrativ onboarding af nye kredse i fase 2, fase 3 og forbi stiftelse  
Drivkræft på ArcGIS kort og dataudtræk

## **De tre veje i projektet: Hovedvejen, Landevejen og Grusvejen**

### **1. Hovedvejen – styrkelse af praksis på ”Hovedvejen” samt forbedring af det administrative**

*”Hovedvejen er vores solide gennemgående indsats, som vi anlægger først for at tappe ind i FDFernes drømme og tanker om at starte deres egen kreds” – HB-bilag maj 2021*

Projektgruppen har særligt arbejdet med at klarlægge og definere det administrative spor frem mod kredsstart og fået styrket praksis omkring de interne arbejdsgange mellem initiativtagere, projektgruppen og forbundskontoret. Herunder fået lagt et serviceniveau og snit for hjælp til selvhjælp ifbm. Carla, flexbillet, trykkeriet, refundering i impensa, 55 Nord og indkøb generelt frem mod stiftelse.

FDF har nu et sæt kredsstartsdokumenter og ligger inden efterårsferien sidste hånd på en ”pakke” af stiftelsesdokumenter, der gør de nye kredse operationelle i forhold til at få oprettet sig som folkeoplysende forening og hos banken fra de træder ud fra stiftelsesmødet.

Listen af *kredsstartsdokumenter* tæller

Initiativtageraftalen

Initiativtager-infoark

Initiativtager-infoark flowchart

- Herunder *stiftelsesdokumenter*

Skabelon for dagsordens for stiftende årsmøde

Skabelon for referat for stiftende årsmøde

Skabelon for FDF Standardvedtægter

Skabelon for konstitueringspapir målrettet banken

Redigerbar Kredsoverenskomst

DUF Notat om Folkeoplysende foreninger med et religiøst formål målrettet kommunalforvaltninger

Sammenholdt med det økonomiske notat for projektet og en præcisering af mobiliserings-, kredsstart og velkomstmidler har vi nu styr på det basale omkring det administrative og økonomiske, så vi kan trække med større kræft på understøttelse af initiativtagere og modning af kommende initiativtagere.

Derudover har der indenfor følgende områder været arbejdet med:

**Inddragelse og allianceskabelse** med landsdelsledelserne og ønsket om en fast samarbejdsrelationer eventuel forankret i udpegede kredsstartsambassadører for hver landsdel. Der er mødeaftaler i hus med LD3 23/9, LD7 27/9, LD2 12/10 LD2, LD1 25/10, så de kommer formentligt forlæns ind i 2022. Det kan de andre landsdele stadig nå ligeså. Derudover pågår der på tværs af frivillige i styregruppens arbejdsgruppen og ansatte et hurtigt ryk på at bidrage stort og stærkt i Lederklubben Live.

**Kommunikation** (videoboost af to kredse på vej og servicering af skribent på FDF lederen)

**Mobilisering af initiativtagere** (LL-kursus stand og Lederklubben live indspil)

**Datagrundlaget** kursusdeltagelse i ArcGIS og udarbejdelse af kort nr.2 til understøttelse af landsdelens kredsstartsambassadørerne og generel områdemodning.

### **De første skridt ned ad landevejen**


*"Landevejen bugter sig gennem landskabet alt efter terrænet fra landsby til landsby eller i vores tilfælde fra fond til fond. Det gode er, at vi ved, hvem vi er og hvad vi ikke vil gå på kompromis med uagtet hvilke muligheder, der byder sig ned landevejen. De forskellige fondsmuligheder skal berige konkrete kredsmoendringer med flere valgmuligheder i forhold til valg af kredsprofil og finansiering, samt projektet i sin helhed indenfor rammerne af de fire hjørneflag. De fire hjørneflag er Formålet, Ambitionen, Værdierne og Pædagogikken" – HB-bilag maj 2021*

Den 1. oktober tager styregruppens ledelse på oplæg fra projektlederen den første spæde drøftelse af hvilket landskab vi bevæger os ud og hvad vi skal have med på vognen af resourcepersoner og redskaber. Der vil blive drøftet hvilken slags partnerskabstyper vi ser og de indledende møder skal frem til januar store styregruppemøde munde ud i en retning og prioritering af fondsmidler vi vil gå efter i 2022 for at komme økonomisk stærkere ind i 2023 jf. projektplanen.

### **Grusvejen - Det rette pilotprojekt**

*'Grusvejen er både fyldt med bump på vejen og med mulighed for at skride lidt ud men det samtidig også vejen, hvor vi kan plukke en helt unik markblomst i grøftekanten, nyde særlige udsigter og spotte endnu skjulte veje' – HB-bilag maj 2021*

Der blev på landslejrkurset sået et frø hos en interesseret kredsleder for et undersøgende pilotprojekt mellem migrantmenighed og FDF-kreds som har til huse i samme kirke i hovedstadsområdet. Der er aftalt uformel kaffesamtale med vedkommende sidst på året. Der skal opsøges og afsøges yderligere viden generelt og specifikt på nærværende migrantmenighed. Der er intet hastværk fra nogen sider, deraf de beskedne vendinger.



## Aktuelle kredsmodninger

Der er seks igangværende initiativer for kredsmodning her i slutningen af september 2021.

### FDF Ganløse

### FDF Slots Bjergby

### FDF Århus Makers

### FDF Græsted

### FDF Kolding

### FDF Jyllinge

## Læringspointe

Den helt store læringspointe handler om vores foreløbige initiativtagere.

Vi har en fasedel, der giver en forenkling af et altid uensartet og kompleks forløb frem mod en kredsstart. Der er gjort plads til at der kan være mange veje til at krydse startstrengen og blive stiftet som forening.

Vores initiativtagere for forsøg på kredsstart i 2021 og 2022 har indtil videre mindst to fæl-

Kreds	Stiftelsesdato	Medlemmer 24/9-2021
<b>FDF F10 Solbjerg</b>	Stiftet 16/6-2021	31
<b>FDF Lem</b>	Stiftet 17/6-2021	16

les karakteristika.

De er **aktive** FDF'ere og har fulgt med i **samtalen** om hvad FDF vil på landsplan de sidste landsmøder og kender til den valgte strategi i 2020 og udviklingsmålet 'flere kredse'. Derudover har de taget personlig stilling til og har et selvstændigt forhold til FDFs formål og ambition. De anvender derudover sproget fra førnævnte, når de skal oversætte og omsætte hvad FDF er og vil for de børn, forældre og frivillige, der inviteres ind. Det er mit håb at vi med stærkere videoproduktion og interviews i forbindelse med lanceringen af FDF lokalt nye steder kan trække både unikke og generelle fortællinger frem i lyset til gensidig berigelse og yderligere inspiration.

Læringspointen går dog mere på den ustyrlighed, hvormed initiativtager tilgår deres initiativ for kredsstart.

Indtil videre har vi haft et spænd fra de mest ustyrlige, der med en frontrunner-tilgang anskuer forbundet og projektgruppeet som nogen delvist eller sporadisk behøver hjælp fra. Omvendt har vi også initiativtagere, der har læner betydeligt op ad den sparring

de kan få ved projektgruppeet og tager os med på råd når de skidt for skridt får relativt mere systematisk til værks. Ovennævnte spænd er i øvrigt ikke ulig den hverdag man står i som forbundssekretær.

Den positive overraskelse har været FDF Lem tilgang med at springe direkte børnemøder(fase3) som det første for at teste af om behovet for FDF var der lokalt.

Tilgangens svaghed er overvældelsen over den hurtige succes – og at succes også kan være krævende – og kræver flere voksne hurtigt. Det bliver interessant at følge lignende initiativtageres evne til at uddelegere initiativretten, brede ejerskabet ud og gøre sig selv delvist undværlige på noget enkeltmandsfødt kontra noget brederefunderet fælles skabt. Den klare styrke er omvendt den korte vej til vished om behovet lokalt, at initiativet i sig selv kan være mobiliserende og skaber ekstra følgeskab, samt det faktum at enhver proces når et point of no return, hvor et spring frem til fase 3 kan være eneste vej frem for initiativets progression eller initiativtagerens virkelyst. Tilgangen har allerede inspireret ufuldendte kredse af voksne til at tage springet ud i forsøget og det matcher fint projektets overordnede eksperimenterende tilgang.

### Økonomisk status

<b>2021</b>	<b>Løn (inkl. kørsel)</b>	<b>Øvrige udgifter</b>	<b>Kredsstart</b>
Budget	kr. 750.000	Kr. 250.000	kr. 140.000
Forventet	Kr. 650.000	kr. 60.000	kr. 140.000
Udbetalt	Kr. 469.000	Kr. 17.350	kr. 38.900

### BILAG

Ingen bilag.