

Sæt kryds	Type	Ansvarlig	Sagsark offentlig på FDF.dk
X	Orientering (O)	RAP	Ja
	Debat/tema (D)		
	Beslutning (B)		

Punkt: **2.11**HB-Møde: **Marts 2020**

Status på LM18 beslutninger inkl. udviklingsmål

RESUMÉ

Her følger midtvejsstatus på beslutningerne fra FDF Landsmøde 2018:

- Udviklingsmål I GANG Se bilag 1
- FDF Pædagogik FÆRDIG
- Tilpasning af Medlemspuljen (Fokus på kredsstart) FÆRDIG
- Uddannelsespulje I GANG
- Nye principper for forbundsbeklædning FORSINKET
- Grafisk profil og nyt skjold FÆRDIG
- Ny mærkefilosofi I GANG
- Vedtægtsændringer FÆRDIG

Overordnet er landsforbundet godt i gang med at udføre vedtagelserne. Flere er allerede FÆRDIG og alle øvrige er i gang. Belædning er forsinket.

Næste status følger til august 2020.

INDSTILLING

Det indstilles at HB tager orienteringen til efterretning.

SAGSFREMSTILLING

- **Udviklingsmål** I GANG
Status på udviklingsmålene kan ses i bilag 1.
- **FDF Pædagogik** FÆRDIG
Er på FDF.dk, bragt i den nye kredslederhåndbog, sat til debat blandt skolerne og bliver inddraget på både kurser og i kredsoplæg.
- **Tilpasning af Medlemspuljen (Fokus på kredsstart)** FÆRDIG
Erfaringer fra nyere kredsstart er opsamlet. Der er igangsat samarbejdes på tværs af kontor, kommunikation og kredsteam omkring af sikre bred understøttelse af kredsstart.
- **Uddannelsespulje** I GANG
HB har givet input i maj 19 til puljen. I november 2019 behandler HB første udkast til kriterier for uddannelsespulje, der gerne skal udmøntes fra foråret 2020.
- **Nye principper for forbundsbeklædning** FORSINKET
Der er lavet aftale med ny producent og 55°NORD om en T-shirt, uldtrøje og hættetrøje. Det har taget lang tid at finde en leverandør hvor kvalitet og pris hænger sammen. Det har taget længere tid end forventet at få indfarvning af stof og prøvetryk i gang. Der er endnu ikke landet prototyper på dansk jord. Den del er nu 2 måneder forsinket og corona-situationen gør det ikke bedre, da leverancer fra Kina er en del af produktionskæden. Oprindeligt var det planen at få varerne til salg midt i foråret. Nu skal vi være heldige hvis vi har dem klar til juli.
- **Grafisk profil og nyt skjold** FÆRDIG
Der er i januar 2019 udgivet ny DesignGuide, og august 2019 er der udsendt skilte, skjolde mm. til kredsene. Implementering i landsforbundet er sket hele 2019 og betragtes nu som fuldført.
- **Ny mærkefilosofi** I GANG
En arbejdsgruppe koordinerer arbejdet med revideringen. Flere arena-enheder og ad-hoc skrivegrupper arbejder med nye beskrivelser. Materialet udkommer på web og via FDF-appen. Lancering forventes til sæsonstart 2020.
- **Vedtægtsændringer** FÆRDIG
Vedtægter er revideret og lagt på FDF.dk

BILAG

Der henvises til følgende links hvis man ønsker adgang til materialet fra LM18:

- **Dagsorden:** <https://fdf.dk/arrangementer/landsmode-2018/>
- **Referat:** <https://fdf.dk/arrangementer/landsmode-2018/referatlm18/>

Bilag 1: Status på udviklingsmålene.