
 

 

 

 

Byggeudvalget udarbejder forslag til det samlede reno-

veringsprojekt vedr. Rysensteen inkl. forslag til fi-

nansiering. Byggeudvalget sikrer via ekstern tilknyttet 

bygherrerådgiver løbende kontakt med arkitekt, ingeniør 

og relevante myndigheder. Byggeudvalget følger desuden 

projektet gennem hele byggeperioden. 

  

Formål  

Byggeudvalget varetager planlægning og styring af reno-

veringsprojektet i Rysensteen.  

Byggeudvalget afholder udvalgsmøder når dette skønnes 

nødvendigt. 

  

Opgaver  

Byggeudvalget opstiller overordnede krav til kvalitet, 

udformning samt finansiering af renoveringsprojektet.  

 

Byggeudvalget har følgende opgaver: 

• Udarbejde behovsanalyse for FDFs egne etager. 

• Udarbejde behovsanalyse for etager til ekstern ud-

lejning. 

• Udvælge/tilknytte de nødvendige rådgivere. 

• Udarbejde forslag til finansiering. 

• Udarbejde forslag til byggeprogram inkl. tidsplan 

og budget. 

• Beslutte udbudsform inkl. udvælgelse af håndvær-

kere.  

• Vurdering af tilbud. 

• Vurdering af evt. spareforslag. 

• Udarbejde forslag til vilkår vedr. ekstern udlej-

ning af 1., 2., og 3. sal. 

• Udarbejde forslag til evt. ændring af ejendomsad-

ministrationen af Rysensteen. 

• Nedsætte to tidsbegrænsede arbejdsgrupper med sær-

lige opgaver indenfor finansiering og udlejning 

samt ejendomsadministration/-drift. 

• Sikre det nødvendige, løbende og faglige tilsyn 

med håndværkere i forbindelse med selve renoverin-

gen. 

  

På baggrund af indstilling fra Byggeudvalget træffer 

hovedbestyrelsen beslutning vedrørende:  

• Finansiering. 

• Byggeprogram inkl. tidsplan og budget. 

• Vilkår vedr. ekstern udlejning af 1., 2., og 3. 

sal. 

• Ejendomsadministration af Rysensteen. 

  

 



  

 

 

Byggeudvalget træffer selv beslutning vedrørende: 

• Udvælgelse/tilknytning af de nødvendige eksterne 

rådgivere. 

• Udbudsform inkl. udvælgelse af håndværkere.  

• Vurdering af tilbud. 

• Vurdering af evt. spareforslag. 

 

Byggeudvalget orienterer løbende hovedbestyrelsen om:  

• Tekniske og økonomiske afvigelser fra tidligere 

beslutninger mv.  

• Tekniske og økonomiske problemer under projekte-

ring og gennemførelse  

• Afvigelser i forhold til teknik, økonomi, tidspla-

ner og lignende  

• Udlejningsforhold, herunder førstegangsudlejning 

og annoncering 

  

Medlemmer  

• Et HB-medlem (formand) 

• Centerchefen 

• Rysensteens inspektør  

• 2-3 frivillige FDFere (f.eks. arkitekt, byggeøko-

nomi, byggestyring, konstruktør).  

  

Byggeudvalget nedsætter en tidsbegrænset arbejdsgruppe, 

der har til formål at vurdere finansiering (form og 

tidspunkt) herunder også businesscase i forhold til se-

nere ekstern udlejning i forhold til renoveringsprojek-

tet. Arbejdsgruppen har også til opgave at fastlægge 

vilkår for ekstern udlejning af 1., 2., og 3. sal. 

Arbejdsgruppen består af: Et medlem fra Byggeudvalget 

(formand), landsforbundets kasserer, administrations-

chefen, samt 2-3 frivillige FDFere med kompetencer in-

denfor finansiering og erhvervsudlejning. 

 

Byggeudvalget nedsætter en tidsbegrænset arbejdsgruppe, 

der har til formål at vurdere fremtidig ejendomsadmini-

stration/-drift. 

Arbejdsgruppen består af: Et medlem fra Byggeudvalget 

(formand), centerchefen samt 2-3 frivillige FDFere med 

kompetencer indenfor ejendomsadministration/-drift. 

 

Byggeudvalget virker indtil renoveringsprojektet af-

sluttes. 

 


