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Sæt kryds Type Ansvarlig Forfatter Sagsark offentlig på FDF.dk 
 Orientering (O) 

PJ PJ Ja  Debat/tema (D) 
X Beslutning (B) 

Punkt: 2.01 HB-Møde: Januar 2023 

Renovering og ombygning af Rysensteen 

RESUMÈ 

Der nedsættes et byggeudvalg, der planlægger og gennemfører renoveringsprojektet. Til 
byggeudvalget tilknyttes en ekstern bygherrerådgiver.  
På HB-mødet i marts eller maj fremlægger byggeudvalget forslag til finansiering samt byg-
geprogram incl. tidsplan og budget for projektet (forprojekt). 
  

INDSTILLING 

 
A: HB godkender kommissorium for Byggeudvalg og 

B: HB godkender at der tilknyttes ekstern bygherrerådgiver 
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SAGSFREMSTILLING 

Der nedsættes et byggeudvalg, der er udarbejder forslag til det samlede renoveringsprojekt 
inkl. forslag til finansiering. Byggeudvalget sikrer via ekstern tilknyttet bygherrerådgiver lø-
bende kontakt med arkitekt, ingeniør og relevante myndigheder. Byggeudvalget følger desu-
den projektet gennem hele byggeperioden. 
  
Bygherrerådgivning skal være med helt fra starten af projektet. Det for blandt andet at 
kunne rådgive i forhold til valg af arkitekt og ingeniør – men også for at kunne rådgive om-
kring tidsplan. Indenfor særligt brand og statik vil det være nødvendigt med særlig rådgiv-
ning. En anden vigtig funktion for bygherrerådgiveren er at sikre byggeledelse og føre det 
nødvendige byggepladstilsyn undervejs i projektet. 
FDF har ikke ved tidligere byggeprojekter haft tilknyttet ekstern bygherrerådgiver. Omkost-
ningen til dette anslås til kr. 950.000,00.  
  
Blandt andet på baggrund af det allerede udarbejdede materiale forud for landsmødets be-
slutning udarbejder Byggeudvalget forslag til byggeprogram inkl. tidsplan og budget samt 
forslag til finansiering (det samlede oplæg betrages som forprojekt). 
 
Byggeudvalget fremlægger i marts (senest maj) til godkendelse i HB forslag til byggepro-
gram inkl. tidsplan og budget samt forslag til finansiering.  
  
Forslag til kommissorium for Byggeudvalg 
Byggeudvalget udarbejder forslag til det samlede renoveringsprojekt vedr. Rysensteen inkl. 
forslag til finansiering. Byggeudvalget sikrer via ekstern tilknyttet bygherrerådgiver løbende 
kontakt med arkitekt, ingeniør og relevante myndigheder. Byggeudvalget følger desuden 
projektet gennem hele byggeperioden. 
  
Formål  
Byggeudvalget varetager planlægning og styring af renoveringsprojektet i Rysensteen.  
Byggeudvalget afholder udvalgsmøder når dette skønnes nødvendigt. 
  
Opgaver  
Byggeudvalget opstiller overordnede krav til kvalitet, udformning samt finansiering af reno-
veringsprojektet.  
Byggeudvalget har følgende opgaver 

• Udarbejde behovsanalyse for FDFs egne etager. 
• Udarbejde behovsanalyse for etager til ekstern udlejning. 
• Udvælge/tilknytte de nødvendige rådgivere. 
• Udarbejde forslag til finansiering. 
• Udarbejde forslag til byggeprogram incl. tidsplan og budget. 
• Beslutte udbudsform inkl. udvælgelse af håndværkere.  
• Vurdering af tilbud. 
• Vurdering af evt. spareforslag. 
• Udarbejde forslag til vilkår vedr. ekstern udlejning af 1., 2., og 3. sal. 
• Udarbejde forslag til evt. ændring af ejendomsadministrationen af Rysensteen. 
• Nedsætte to tidsbegrænsede arbejdsgrupper med særlige opgaver indenfor finansie-

ring og udlejning samt ejendomsadministration/-drift. 
• Sikre det nødvendige, løbende og faglige tilsyn med håndværkere i forbindelse med 

selve renoveringen. 
  
På baggrund af indstilling fra Byggeudvalget træffer hovedbestyrelsen beslutning vedrø-
rende:  

• Finansiering. 
• Byggeprogram incl. tidsplan og budget. 
• Vilkår vedr. ekstern udlejning af 1., 2., og 3. sal. 
• Ejendomsadministration af Rysensteen. 

  
Byggeudvalget træffer selv beslutning vedrørende: 
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• Udvælgelse/tilknytning af de nødvendige eksterne rådgivere. 
• Udbudsform inkl. udvælgelse af håndværkere.  
• Vurdering af tilbud. 
• Vurdering af evt. spareforslag. 

 
Byggeudvalget orienterer løbende hovedbestyrelsen om:  

• Tekniske og økonomiske afvigelser fra tidligere beslutninger mv.  
• Tekniske og økonomiske problemer under projektering og gennemførelse  
• Afvigelser i forhold til teknik, økonomi, tidsplaner og lignende  
• Udlejningsforhold, herunder førstegangsudlejning og annoncering 

  
Medlemmer  

• Et HB-medlem (formand) 
• Centerchefen 
• Rysensteens inspektør  
• 2-3 frivillige FDFere (f.eks. arkitekt, byggeøkonomi, byggestyring, konstruktør).  

  
Byggeudvalget nedsætter en tidsbegrænset arbejdsgruppe, der har til formål at vurdere fi-
nansiering (form og tidspunkt) herunder også businesscase i forhold til senere ekstern ud-
lejning i forhold til renoveringsprojektet. Arbejdsgruppen har også til opgave at fastlægge 
vilkår for ekstern udlejning af 1., 2., og 3. sal 
Arbejdsgruppen består af: Et medlem fra Byggeudvalget (formand), landsforbundets kasse-
rer, administrationschefen, samt 2-3 frivillige FDFere med kompetencer indenfor finansie-
ring og erhvervsudlejning. 
 
Byggeudvalget nedsætter en tidsbegrænset arbejdsgruppe, der har til formål at vurdere 
fremtidig ejendomsadministration/-drift. 
Arbejdsgruppen består af: Et medlem fra Byggeudvalget (formand), centerchefen samt 2-3 
frivillige FDFere med kompetencer indenfor ejendomsadministration/-drift. 
 
Byggeudvalget virker indtil renoveringsprojektet afsluttes. 
 

BILAG 

Ingen bilag. 
 


